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Załącznik nr 1 do Zapytania 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

(Znak sprawy: WIR.7011.2.2024) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „„Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Ryki”. 

2. Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia odnosi się do zamówienia wskazanego 

w pkt. 2.3 Zapytania.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące branże: 

− elektryczną. 

4. Dokumentacja projektowa inwestycji oraz inne dokumenty inwestycji dostępne  

są pod adresem internetowym:  

https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=343&p1=szczegoly&p2=91363 

 

SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO: 

 

W zakresie ogólnych obowiązków Inspektor nadzoru zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, harmonogramem rzeczowo-finansowym, tabelą elementów scalonych 

przedstawioną przez Wykonawcę oraz umową zawartą miedzy Zamawiającym a 

Wykonawcą robót. 

2) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie 

Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                     

z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora 

powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót, przy czym Zamawiający 

wymaga Zapewnienia nadzoru na budowie poprzez pobyt Inspektora nadzoru, w 

częstotliwości minimum dwa razy w tygodniu oraz na żądanie zamawiającego (nie 

później niż następnego dnia roboczego). 

3) uczestnictwa w procesie przekazania placu budowy, 

4) potwierdzenie obecności na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liście 

obecności (w urzędzie),  

5) dopuszczenie do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji 

robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, 

specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,  

6) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Normami 

Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,  

7) uczestniczenie w Radach budowy, naradach technicznych, problemowych i innych 

organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,  

8) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót, w tym stałe 

konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej 

wiedzy, na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących 

problemów,  

9) wydawanie wykonawcy robót poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych 

przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w 
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przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub 

przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego,  

10) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem 

prawidłowego  i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,  

11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakości 

używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych,              

a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę 

certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,  

12) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania 

zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,  

13) opiniowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac 

(przedłużeniu lub skróceniu),  

14) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,  

15) wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości 

lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę,  

16) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz 

odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad,  

17) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,  

18) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, 

stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie 

wykonania nadzoru,  

19) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych 

rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów,  

20) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania 

oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą 

starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym 

zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego 

standardu,  

21) na żądanie Zamawiającego udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do 

określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem 

merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych,  

22) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień 

uzupełniających lub dodatkowych, w tym opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w 

sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie 

(zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak zakończenie 

zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na 

powyższe zakresy,  

23) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych itd. 

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych                              

i przekazywanie ich do użytkowania,  
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24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,  

25) dokonywanie odbiorów robót potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku 

budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami 

budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych inwestycji,  

26) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości 

obiektów budowlanych lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót  

budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach 

odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu 

inwestycji przez Wykonawcę robót,  

27) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Operatu, wpisów 

stwierdzających  wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

wykonania robót  a także  prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o 

jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów,  

28) w uzasadnionych przypadkach żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 

wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę,  

29) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp,  

30) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne 

organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych 

podczas tych kontroli,  

31) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego                          

(w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do 

odbioru),  

32) konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych – do odbioru ostatecznego,  

33) uczestnictwo w końcowym rozliczeniu inwestycji,  

34) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,                                                   

35) kontroli robót pod względem terminowości ich wykonania,                                                                

36) kontroli ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem prac. 

Obowiązki w zakresie jakości i obmiarów - Inspektor nadzoru zobowiązany jest 

do:  

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego 

(wyznaczenia rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz 

odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;  

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilości oraz 

jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i 

ulegających zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

Projektem Budowlanym, decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu 

na budowę oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej a także sporządzanie 

sprawozdań, protokołów oraz  dokumentacji fotograficznej 
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3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym 

zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót 

pod ruchem i utrzymania porządku na Placu budowy, a także przestrzegania przez 

Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i 

niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku 

nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu 

wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku;  

4) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu;  

5) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania 

zasad, o których mowa w pkt 4 ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu 

wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku;  

6) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu 

koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania;  

7) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu                

w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;  

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę 

Harmonogramów Robót i płatności;  

9) kontroli zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową;  

10) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów                   

i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót;  

11) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;  

12) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych 

oraz wytwórni prefabrykatów.  

 

Obowiązki w zakresie analizy postępu Robót - Inspektor nadzoru zobowiązany 

jest do:  

1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Zadania, identyfikowania wszelkiego 

ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia 

Wykonawcy) przebiegu Zadania. W przypadku wykrycia problemów Inspektor nadzoru 

niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub 

sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia 

określonych działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, 

Inspektor nadzoru będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i 

pracowników zatrudnionych do realizacji Zadania, w tym poprzez kontrole na Placu 

Budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających 

na celu terminową realizację Zadania;  

2) monitorowania postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Zadania 

Harmonogramem;  

3) sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania 

Wykonawcy do przedłożenia zaktualizowanego Harmonogramu uwzględniającego 

ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy                   

i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie 

zostaną nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram nie będzie realizowany - 

poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach 
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które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 

zobowiązań wynikających z Zadania. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowić 

będą podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie 

był zadowalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Inspektor 

nadzoru będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które 

należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 

wynikających z Zadania.  

 

Obowiązki w zakresie pomiarów i badań kontrolnych - Inspektor nadzoru 

zobowiązany jest do:  

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów;  

2) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez 

Wykonawcę pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu 

Budowy;  

3) Inspektor nadzoru jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, 

badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2;  

4) Inspektor nadzoru jest zobowiązany uczestniczyć w poborze prób oraz monitorować 

wykonanie badań kontrolnych. Badania i pomiary powinny obejmować Roboty oraz 

Materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych;  

5) forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami 

badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W 

przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, 

rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z 

Zamawiającym;  

6) w przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości Inspektor 

nadzoru zobowiązany jest do zlecenia w Laboratorium wskazanym przez 

Zamawiającego wykonanie badań dodatkowych;  

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania 

kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą 

przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.  

8) Inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek 

oraz przy wykonywaniu badań na placu budowy;  

9) koszt pobrania, pakowania i transportu próbek ponosi pobierający próbkę;  

10) koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi 

Zamawiający;  

11) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do 

wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań 

laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej 

sytuacji koszty ponosi Zamawiający;  

12) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji 

laboratoriów Wykonawców;  

13) w przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Inspektor 

nadzoru jest zobowiązany ustosunkować się do nich pisemnie.  

 

Procedura zapewnienia jakości: 
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1) opracowanie przez inspektora nadzoru wzoru Miesięcznych raportów o postępie 

prac, przedkładanych przez Wykonawcę robót Zamawiającemu e-mailem oraz w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po 

jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiającego. W przypadku, gdy 

Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy 

Miesięczny Raport złoży w terminie 7 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten 

będzie obejmował okres od początku realizacji, w tym dokumentację fotograficzną, 

2) po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót 

lub w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na Placu 

Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem 

inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu 

omówienia raportu o postępie prac i robót oraz omówienia problemów związanych                   

z realizacją prac i robót objętych Kontraktem. Wykaz problemów stanowiących 

zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, 

każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady 

Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony inspektowi nadzoru oraz 

Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według własnego uznania może brać 

udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie 

konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru, 

3) w ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy inspektor 

nadzoru przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z 

odbytego zebrania Rady, 

4) Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania 

zaproszonych osób o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy, 

5) Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac                   

i robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na 

piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i 

powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 

Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów - inspektor nadzoru zobowiązany 

jest do:  

1) dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze 

sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Zadaniem;  

2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania 

zgodnie z Zadaniem;  

3) przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego Robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót;  

4) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu;  

5) Inspektor nadzoru jest zobowiązany wyegzekwować od każdego z Wykonawców 

przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem                     

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i zadbać o sporządzenie przez Wykonawców 

wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą – Prawo budowlane, a także 

sprawdzić i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego 
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komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 

dokumentów.  

 

Obowiązki w zakresie rozliczenia Zadania - Inspektor nadzoru zobowiązany                  

jest do:  

1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawców oraz akceptowania 

Częściowych Faktur Płatności;  

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez 

Wykonawcę i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy;  

3) potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie 

wszelkich kalkulacji w oparciu o Umowę z Wykonawcą i zasady oszczędnego 

gospodarowania środkami publicznymi;  

4) rozliczenia Zadania w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem 

inwentaryzacji;  

5) prowadzenia bieżącego nadzoru nad każdym Zadaniem i aktualizowania szacunku 

końcowej wartości Zadania.  

 

Obowiązki w zakresie czynności podejmowanych po odbiorze końcowym do 

wystawienia Faktury końcowej – Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:  

1) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;  

2) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych;  

3) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawców;  

4) dokonywania przeglądów inwestycji;  

5) udziału i wsparcia merytorycznego Zamawiającego w przeprowadzaniu przeglądów 

gwarancyjnych;  

6) wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;  

7) dokonania rozliczenia końcowego i wystawienia Faktury Końcowej;  

8) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 

dokumentów;  

9) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez 

Wykonawcę po zakończeniu Robót.  

 

Dodatkowe obowiązki - Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:  

1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach 

związanych z Zadaniem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i 

mieszkańcami, w zakresie wskazanym w Umowie;  

2) nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, 

współpracy z organizacjami ekologicznymi;  

3) jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umowami zawartymi z wykonawcami, Inspektor Nadzoru powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do zasadności 

ich zlecenia Wykonawcy, 

4) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych obowiązkiem Inspektora 

Nadzoru będzie ponadto sprawdzenie faktycznie wykonanych robót w oparciu o 
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protokół konieczności i zatwierdzony kosztorys na te prace oraz sprawdzenie 

prawidłowości ich rozliczenia - bez odrębnego wynagrodzenia, 

5) monitorowania, przez cały czas trwania Zadania, wywiązywania się Wykonawcy 

Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania 

stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności 

Inspektor nadzoru będzie zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki 

spowodowane działaniami Wykonawcy w związku z realizacją Robót: 

a) uciążliwość w postaci kurzu i hałasu,  

b) skażenie gleby,  

c) zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów 

rekreacyjnych,  

d) zanieczyszczenie źródeł wody,  

e) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających.  

6) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Zadania, przedstawianego przez 

Wykonawcę, pod względem zgodności z prawem polskim, warunkami Zadania i 

wymaganiami Zamawiającego.  

7) udziału na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej 

z realizacją Zadania w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;  

8) zapewnienia personelowi wszelkich warunków i środków wymaganych do 

wykonywania obowiązków personelu Inspektor nadzoru w związku z realizacją Usługi. 


