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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: WIR 271.26.2020)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Rykach pomiedzy:

Gming RyKi z siedzibg w Rykach, ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki, woj. lubelskie

NIP: 5060072359, REGON: 431020121

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Jarostawa Zaczka - Burmistrza Ryk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ryki - Pana Krzysztofa Sobiny

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spétka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. ... ) eeereeereeee e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego

Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji

Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,

REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez

.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem........... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,..." z siedzibg

w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), - zgodnie

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............., REGON ........... , Zwang/-ym dalej

~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.
j-Dz.U.z 2019 r., poz. 1843).

2. Wpykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktoérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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3. Zamawiajacy informuje, iZ zamowienie realizowane jest w ramach projektu
»~Gleboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 im.
Jana Pawta Il w Rykach” wspoétfinansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywnos¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 5.2 Efektywnos¢
energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt nr: RPLU.05.02.00-06-
0024/19. Umowa nr: RPLU.05.02.00-06-0024/19-00;

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Gleboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2
im. Jana Pawla Il w Rykach”
2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:
1) Gleboka termomodernizacje budynku PSP nr 2:
— ocieplenie i wykonczenie $cian piwnic oraz fundamentowych,
— ocieplenie i wykonczenie $cian nadziemnych zewnetrznych,
— ocieplenie i wykonczenie stropodachow,
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wytazéw dachowych,
— wymiana parapetOw wewnetrznych,
— wymiana rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich,
— wykonanie opaski wokét budynku,
— remont schoddw zewnetrznych i pochylni,
— remont pochylni dla niepetnosprawnych,
— wymiana balustrad zewnetrznych,
— demontaz zadaszen  wspornikowych i  montaz  nowych
prefabrykowanych,
— likwidacja przeszklen z luksferow,
— remont zsypow,
— demontaz krat okiennych i montaz nowych,
— remont komindéw,
— montaz budek dla ptakéw,
— malowanie wybranych elementéw stalowych,
— demontaz istniejgcych i montaz nowych opraw oswietleniowych,
— demontaz i montaz instalacji odgromowej,
— wyKkonanie instalacji fotowoltaicznej,
— wykonanie ochrony przeciwporazeniowej,
— wykonanie pozostatych prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej
stanowiacej zatgcznik nr 1a do SIWZ;
2) Przebudowe kotlowni gazowej:
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— Remont wewnetrznej instalacji gazowej,

— Demontaz starych i montaz nowych piecow gazowych

— Demontaz starych i wykonanie nowych kominéw odprowadzajacych
spaliny,

— montaz zbiornikéw c.w.u.,

— wykonanie studni schtadzajacej,

— remont pomieszczenia kottowni,

— wymiane instalacji c.o.,

— wymiane grzejnikéw na stalowe ptytowe,

— doposazenie instalacji cieplnej w cieptomierze,

— demontaz istniejgcych i montaz nowych opraw o$wietleniowych,

— wykonanie pozostatych prac wynikajacych z dokumentacji projektowej
stanowigcej zatgcznik nr 1b do SIWZ;

3) Malowanie Scian wewnatrz:

— dwukrotne malowanie S$cian biata farbg emulsyjng - pomiedzy
lamperig, a sufitem (w obrebie pomieszczen, w tym korytarzy i klatek
schodowych, za wyjatkiem pomieszczen usytuowanych na kondygnacji
podziemnej oraz sali gimnastycznej) o powierzchni szacowanej na
5475 mz?;

3. Szczego6towy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do

umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. Zumowy.

4. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robot,
wigzace s zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy i projekt budowlany

przebudowy kottowni,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiOR),
3) przedmiary robot.
Przedmiary roboét zataczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robot z dokumentacja
projektowa. Z uwagi na to, Zze umowa na roboty jest umowa ryczaltowa
w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot

w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na
podstawie projektu w cenie umowne;.
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5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacjg projektowg i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Zamawiajagcym  umowg, uzgodnieniami z  Zamawiajagcym  dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, zZe zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zamoéwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie do dnia 30.09.2021

r. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania robét

budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy.

2. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

3. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 2 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 2, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -

finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego
i finansowego planowanych do wykonania robot.

6. W przypadkach wuzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
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przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczeS$niejszy lub
p6Zniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

7. Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy kosztorys pomocniczy
wskazujacy sposob kalkulacji ceny ryczattowe;j.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WyNagrodzenie W KWOCIE: .......ccooiiiiiiriee e es e s smen e e s e zt netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....covvriiiiiiiiiiie i zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ............ccccco o e zt

L C0 LY N
w tym:
a) za wykonanie prac zw. z gteboka termomodernizacjg budynku PSP nr 2 - w

branzy budowlanej:
DrUtLO ..o zt

(STOWIIE DIULLO: .....voevsevesrrersrsssssssssrssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanss sessssssssns zt),
NETEO s zt,

podatek VAT ......... Y 71,

b) za wykonanie prac zw. z gleboka termomodernizacjg budynku PSP nr 2 - w
branzy sanitarnej:

o) i 0o oo YA

(STOWIIE DIULLO: ... reertecrisssevissesissesssss s esis s ssssssssssses s ssss s s sss s ssasssssaness zt),
0 U<] o o 0 SO zt,

podatek VAT ......... T 71,

c) zawykonanie prac zw. z gteboka termomodernizacja budynku PSP nr 2 - w
branzy elektryczne;j:

o) i 0§ o YA

(STOWIIE DIULLO: ... vetrtecrisssevissesisstsss s ssis s sssis s s s ss s ss s s sssssas s ssssissss zt),
0 (<) 11 0 YU 71,

podatek VAT ......... 00, currreerrenssssssrss s e 71,

d) za wykonanie przebudowy kottowni gazowej, instalacji gazowej i instalacji
elektrycznej na potrzeby kottowni:

DrUtLO ..o zt
(STOWRIE DIULLO: .....vosversrstisssisssss st st sisssssssss s ssssssss s s s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssaness zt),
10 1<) 11 0 YOO 71,
podatek VAT ......... L T, 71,
e) za wykonanie malowania $cian wewnatrz:
DIULLO ..o zt
(STOWNIE DIULLO: .......eeeeeereeerereeenseesasenaseesa s sssses s sssse s s sa s ssssssssssassssssssss sanessassssnnes zt),
10 (=) 11 0 YOO zt,
podatek VAT ......... 00, corrrererseressssssr s assnans VAR

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robé6t objetych
projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
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ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z

nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych ujetych w projekcie i czynnos$ci

niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikajgcego z

dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania

wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan
innych czynniké6w majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

2. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz iloSci robot wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust.
1.

§4
Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdéwienia w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, przy udziale
Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediow dla potrzeb budowy
i zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie witasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadz6ri przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisé6w przeciwpozarowych,
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6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt
zanikajacych,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robo6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sé6b trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Zarzadzajacym Projektem
i/lub Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,
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25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) w przypadku prowadzenia prac na obiekcie czynnym (w okresie prowadzenia
zaje¢ lekcyjnych) - spetnienie przez Wykonawce nastepujacych wymagan:

— zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy, ktora nie bedzie utrudniata
prowadzenia zaje¢ lekcyjnych (w  szczegdélno$ci odpowiedniego
zabezpieczenia przeciwpylowego oraz ograniczenia hatasu),

— wiasSciwe wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0so6b
trzecich (zwtaszcza uczniéw), przy zachowaniu bezpiecznych dojs¢ do
budynku i spetnieniu warunkéw ewakuacji,

— wykonywanie prac w zakresie instalacji grzewczej w sposéb zapewniajacy
ciggto$¢ ogrzewania budynku, tzn. nie prowadzenie prac zwigzanych z
przebudowa kottowni i modernizacjg instalacji c.0. w okresie trwania sezonu
grzewczego,

— nie prowadzenie prac malarskich wewnatrz budynku, a takze innych prac w
obrebie pomieszczen ogdlnodostepnych w czasie trwania zaje¢ lekcyjnych
(istnieje mozliwo$¢ czasowego wylaczenia z uzytkowania danej czeSci
budynku szkolty w celu przeprowadzenia prac wewnatrz znajdujgcych tam
pomieszczen, pod warunkiem wcze$niejszego uzgodnienia szczegbétowego
harmonogramu takiego wylaczenia z Zamawiajagcym i Dyrekcja szkoty oraz
odpowiedniego zabezpieczenia obszaru prowadzonych prac przed dostepem
0s6b trzecich, zwtaszcza dzieci);

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru,

3. Wykonawca jest wytwdrca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpaddéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
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lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, beda w
posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu Z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowiagzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikow obiektow i o0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci
wynikajgce z prowadzonych robé6t, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane po zakonczeniu i odbiorze robét
budowlanych lub ich elementéw:
1) fakturami czeSciowymi wystawianymi za okresy rozliczeniowe nie czesSciej niz
raz na trzy miesiace na tagczng kwote do 85% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, przy czym:

a) pierwszy okres rozliczeniowy konczy sie z koncem dwoch miesiecy
nastepujacych po miesigcu, w ktérym zawarto umowe;

b) kolejne okresy rozliczeniowe koncza sie z uplywem kolejnych okreséw
trzymiesiecznych nastepujacych po pierwszym okresie rozliczeniowym,

2) faktura koncowa na kwote stanowigca roéznice pomiedzy kwotg faktur
czeSciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 1
umowy.

Suma wynagrodzenia na podstawie faktur cze$ciowych i faktury koncowej nie moze

by¢ wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Faktury czeSciowe wystawiane beda za zakres robét rzeczywiscie wykonanych wg

wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 umowy - zgodnie
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z harmonogramem, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Za okres rozliczeniowy
strony przyjmuja okres dwéch miesiecy.

4. Wykonawca wystawiajgc fakture VAT za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej
kwote jedynie roboty potwierdzone protokotem odbioru czeSciowego, o ktérym

mowa w § 6 umowy.

5. Ptatnosc faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatnos$¢ faktur czesciowych odbywac sie bedzie na podstawie czeSciowych
protokotéw odbioru robdt po zakoniczeniu elementu robét budowlanych, do
ktérych dotgczone zostana zestawienia warto$ci wykonanych robét zgodnie z
harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, oraz dokumenty wskazane
w ust. 6;

2) ptatnos¢ faktury koncowej odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu
odbioru robat, do ktérego dotaczone zostang dokumenty wskazane w ust. 6.

6. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oSwiadczeniami
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy oraz
kserokopia faktury wystawionej przez podwykonawce i kserokopig dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce.

7. Terminy, o ktérych mowa w ust. 5 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego
wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kopia
dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robo6t objetych dang fakturg wykonawcy;

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcédw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang
fakturg wykonawcy.

8. Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 7 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScia oSwiadczeniom, stanowigcym
zalaczniki do niniejszej umowy.

9. Wpynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10
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Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych
lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 14 pkt 2 i wyjasnieniu kwestii czy zasadna jest bezposrednia ptatnosc.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmine Ryki

ul. Karola Wojtyly 29, 08-500 RyKi

(NIP: 5060072359)

Wykonawca ma obowiazek:

wskazac na fakturze jako ptatnika Gmine Ryki.

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U.z 2018 r. poz. 2191).

2) Zaptata faktury nastqpi z uwzglednieniem przepisow art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, ze warunkiem zaptaty w umdwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, najpdZniej
na 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdéZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.
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Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamowienia branze) z wyszczegllnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 20, nalezy wykonac jako kosztorys szczegotowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004

r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow

rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$S¢ umowy i bedzie w szczegdélnoSci podstawa do

okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) rob6t dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi);

3) robét wykonanych w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych wskazanych w
harmonogramie o ktéorym mowa w § 2 umowy w celu ustalenia wysokoS$ci
platnosci czeSciowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy.

24. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 23 pkt 2) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdtowa lub uproszczonga, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedtug danych wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktéorym mowa w ust. 20;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 21, a w przypadku ich braku, wedtug Srednich cen bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz jw.,, a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w. ;

3) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o
ktérym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie
przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda
doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);
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4) Do wyceny rob6t metoda szczegdétowa lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2,
3 lub 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w
ktorejkolwiek czesci projektu ogoélnego lub wykonawczego, a nieujetych w
przedmiarze oraz rob6t przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 25 moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czesciowe dokonywane po zakonczeniu okreséw rozliczeniowych
bedace podstawa wystawienia faktur czeSciowych za okresy rozliczeniowe,
o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy,

3) odbior koncowy bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.
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2. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego i
koncowego bedzie faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku Budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach (z zastrzeZeniem, Ze dziennik budowy ztoZzony
ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjng), opisang i skompletowans,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy/robot o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i

normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, zZe
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika rob6t i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujace sie we wzorze stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy, do ktdrej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktéore Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,

h) instrukcje p.poz instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robét Budowlanych.

4. Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zitozenia
kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego oraz odbioru
koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci
do odbioru.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego oraz odbioru koncowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia
rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajag uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu

usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty

kary umownej za kazdy dzien opéznienia w ich usunieciu w wysokosci 2000,00

zt.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowiag przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien op6Znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana

zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do

odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). W przypadku zgtoszenia gotowosci

do odbioru przedmiotu zaméwienia po usunieciu wad istotnych postanowienia § 6

ust. 51 6 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.

Nieprzedlozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w § 6

ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:
1) s ,

3] e e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czesci zamoéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamo6wienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu,
o ktéorym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgce;j
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa
w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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20. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

zamoOwienia.
§9
Personel
1. Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej
umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: .....ccccccrveriuenns ;nrtel: o ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ......ccoocvvveveneng DE tEL: i, ;

2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

4. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie

odpowiadajacym przedmiotowi zamoéwienia w osobie: ... ;o nr
teli ;UPr. bud. Nr: e ;

2) kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych w osobie: .......cccenenee. ;o onroteli ; upr. bud. nr:

3) kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i  elektroenergetycznych w  osobie: ... ;o nr
teliv e ;upr.bud. nr: ;

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqce

obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzgqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw

budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztoZonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych
przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doSwiadczenie wskazanych osob beda spetniaty wymagania okreSlone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw

wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby

w ciggu 14 dni inng osoba spetniajgca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej

umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materialow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomoSci
Zarzadzajgcemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomoSci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach
odbiorow czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organ6éw uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajacego o problemach
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lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jako$¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych roboét
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie
wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres
4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdZnienie w zakoniczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w terminie
30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia
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1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres........... 5
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiazuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

4. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zaméwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.

5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.

12. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

5 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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6) zawieszeniu dziatalnosci

13. Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot
zamoOwienia.

14. Przeglady gwarancyjne przeprowadzone bedg dwukrotnie: do konca trzeciego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét i
drugi przeglad gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru,
Zarzadzajacego Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

15. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie p6zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

17. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktoérym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

18. Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajacego - na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie
realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatoréw sprzetu, prace wykonywane przez kierowcow
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
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wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. i) i j) umowy.

5. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
CZynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
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za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 - liczonej za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy (a takze za
kazdorazowe stwierdzenie niespelnienia wymagan o ktéorych mowa w § 4 ust.
2 pkt. 31), jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 500,00
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie krétszego
niz termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 20 000,00 ztotych brutto za
kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
20 000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty - w wysokosSci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 8,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona  przez ~ Wykonawce lub  podwykonawce/dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnoSci
wymienione w sekcji 2.11 SIWZ,

za zwtoke w dostarczeniu dowodow, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:
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a) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem art. 145 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

4. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z
roznych tytutléw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktéorym
mowaw § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:

1) Zamawiajagcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony
zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na pismie,

d) Wykonawca samowolnie przerwatl realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
5-10 dni kalendarzowych,

e) w przypadku, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

f) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 7, nie
przekazat Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

g) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 12,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8,
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i) jezeli op6znienie w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia wyniesie wiecej niz 30
dni
j) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;
2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru konicowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

7.

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji
robét w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstapienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wpykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych zasady

okreSlone w § 5 ust. 25 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robot objety protokotem
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inwentaryzacyjnym robdét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z
dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........cccoceevevrirunenn. w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..........c..ceeee ztotych (stownie:
.......................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegOlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie

rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore

“u

majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiagzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysoKoSCi .....coveuernene ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okresSlony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesSci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.
Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6Zzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedituzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednos$ciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r1 ustawy z 2
marca o0 szczegOlnych  rozwigzaniach  zwigzanych z  zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z p6Zn. zm.).

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
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zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do tresSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedtuzenie terminu wykonania zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych powodujacych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie
lub przerwanie cato$ci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnoSci:
stan epidemii, stan wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedituzenie terminu realizacji
zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbednag
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o
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liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

6) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiadz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastagpi o liczbe dnij,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku opdZnienia w przekazaniu
placu budowy, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, o liczbe dni
opodznienia, liczonych wzgledem terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 2);

11) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robo6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

12) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastgpi¢ w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majgcego na celu
udzielenie zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamoéwienia)®.

6 Przecietny czas trwania postepowania o warto$ci zaméwienia ponizej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamoéwien
publicznych w 2018 r.

| Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 31z 41|




Fundusze : " :
Europejskie E‘Z)?sckzapospo“ta :,r > ]'UME?I'S kle', Europejski Fundusz
Program Regionalny - (g L"y fﬂrﬂe- Rozwaju Regionalnego

Unia Europejska

Projekt wspoétfinansowany jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy
o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni,
przedtuzenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastgpi¢, gdy Swiadczenie w spos6b umowiony (w szczegdlnosci w umdéwionym
terminie) nie bedzie mozliwe na skutek stanu nadzwyczajnego lub epidemii lub
konsekwencji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub stanu epidemii, o ile
Wykonawca wykaze, ze wytaczng przyczyng braku mozliwosci swiadczenia w
sposob umoéwiony jest ww. stan lub konsekwencje jego wprowadzenia.
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sg
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujagca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)
zmiany osob petnigcych funkcje kierowniké6w robot i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robdt, z ktorych jednoznacznie musi wynikaé, Ze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego
zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od umow zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
koniecznos$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT
- do tych czesci zamodwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w Swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatow i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:
c) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,
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d) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

e) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi
kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robét
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
robét zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikéw produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 20,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24.

19) Wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegélnoSci przepisami o podatku od towarow i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

2. Zwtoki musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem i Zamawiajacego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamowienia bedg odpowiadac okresowi niezbednemu na usuniecie
przeszkody.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 18
Przechowywanie dokumentacji

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogblnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposob zapewniajacy dostepnos¢,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoéwienia.

3. W przypadku Kkonieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nos$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamodwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wpykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
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bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 35z 41|




E Eﬂ?gggjzsﬁcie Rzeczpospolita s B~lubelskie Unia Europejska

iyt Europejski Fundusz
mal !
Program Regionalny - Polska (g L"y fﬂrﬂe- Rozwaju Regionalnego

Projekt wspoétfinansowany jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

15.

16.

17.

18.

19.

Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lno$ci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz3 umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
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moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
5) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,
6) Wzoér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
7) Wzoér karty gwarancyjne;j.
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik Nr 5 do umowy z dnia ................. I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .eeveeiiieiie et e e e e sr s e ss e e s e £e s sn e e e sanreee s enne e sanreeeseaes

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...couueeieeriee e cie e cs e erm e e em e e s m e e e e en e sneeenne s sreennns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

W ZAKIESIE ..ttt ettt e ae st e e sae e es e see e es e see e es e ehe e eR e eae e eRe e s ee e neeeenben sreeen e enen
(rodzaj prac)

O e R 2210 E= ) 0 LU ) o P PP PPRTRPPURPTN

realizowanym w ramach umowy nr ........cccccuveeiriecieennenne Zdnia ..o

zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Ryki

Z et et te et te et eaEeeeaeeehae e eeaaeeeae£es e eaefea et es£ea e eeR Ao eheees e eReeenae eaeeenneenneeneeenrnn

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KW IR ittt ettt e ettt st a e et es e eae £ es e e s £en e e s e sae e esae saeees e eaeeeneeenneens
(53 10107201 T PSSR PRTPPRN )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccooceeiieine e [0 Lo U
NETLO: i
podatek VAT: ....oovieee e e
Drutto: cveeee e
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... 2 dnia
crrssnn s OFAZ protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ......... z dnia .....ccvenen. r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC 1oviii it e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE ....c.ueiieerie e e e e e e e e e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
A7 U =] (TP
(rodzaj prac)

10T B/ 16 = 1 oL PO
realizowanym w ramach Umowy NI .......cccceeveniveieniieienseenes e Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine RyKi

vA

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE ittt ettt e et e et e s he s e et e es e sae £ es e eae £ eae aas e seeeesbe s see e s bes sreeens saeeenn
(532 10110201 TP PPR )
za roboty wykonane w okresie od ..........ccoceiiniiiiniecieenn O e
0] o LR
podatek VAT: ..ccovvieee e
Drutto: cooveee e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ..o Z 0 dnia
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zalacznik nr 7 do umowy Nr ......... zdnia .....cceeenn. I.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOTZadZONa W dNIU .ceeeeeeereeseereeseeseesseessesssessseseens

1. ZamawiajaCy: s umssessessssusssransnnssnssnssnsen

2. WYKONAWCA: trurssaresssesssssesssssssassnssnssonsessassnssns nsses s asssansnssensns
3. Przedmiot UmMOwWY: .....ccocoeivininine e

4. Data odbioru koicowego: .................. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

5.8

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres........... 7 miesiecy liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajqcego protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakos$ci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okre$lajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystagpienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

7 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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5.9 Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajqgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.10 Po uptywie okresu gwarancji jakoSci, Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,

b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)  zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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